

REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

ARRONDISSEMENT DE PONTOISE

VILLE D'OSNY

DECISION N° : 130.05.2024

OBJET : Consultation n°2023.01 relative aux travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny

Lot 02 : Gros œuvre / clos-couvert

Avenant n°1

Le MAIRE D'OSNY,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2122-22,

VU le Code de la commande publique, notamment les articles L.2123-1, R.2123-1 1° relatifs aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ouverte,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant délégation d'une partie de ses attributions au Maire conformément à l'article L 2122-22 du C.G.C.T,

VU la décision n°114.05.2023 du 25/05/2023 relative à l'attribution du marché n°2023.01 pour les travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny – lot 02 : Gros œuvre / clos-couvert, désignant titulaire la société GENETIN SAS sise 12 avenue Eugène Freyssinet à Frépillon (95740), représentée par Monsieur Marc GENETIN, pour un montant global et forfaitaire de 650 000,00 € HT,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux modificatifs et de réajuster le montant du marché n°2023.01 relatif aux travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny – lot 02 : Gros œuvre / clos-couvert,

Considérant que ces travaux non prévus au marché initial sont liés à des sujétions imprévues et qu'ils engendrent une plus-value,

Considérant qu'il convient de passer un avenant n°1 intégrant ces plus-values et que celui-ci ne bouleverse pas l'économie générale du marché, ni n'en change l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause,

Considérant le projet d'avenant 1 ci-annexé,

DECIDE :

Article 1 :

DE SIGNER l'avenant n° 1 relatif au marché n° 2023.01 pour les travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny – lot 02 : Gros œuvre / clos-couvert, avec société GENETIN SAS sise 12 avenue Eugène Freyssinet à Frépillon (95740), représentée par Monsieur Marc GENETIN.

Le montant de l'avenant n° 1 représente une plus-value de 16 232,27 € HT portant le montant initial du marché de 650 000,00 € HT à 666 232,27 € HT, soit une augmentation de 2,50 %.

Article 2 :

PRECISE que toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 3 :

Dit que la dépense résultant dudit contrat sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2024.

Article 4 :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en cas d'acte individuel, ou de sa publicité, et de sa transmission au Représentant de l'Etat.



Fait à OSNY, le

04 JUIN 2024

Le Maire,

Jean-Michel LEVESQUE



AVENANT N°1

AU

MARCHE n° 2023.01

**Travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements
sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny**

Lot 02 : Gros œuvre / clos-couvert

notifié le 25/05/2023

ENTRE

D'une part,

Mairie d'Osny - Château de Grouchy - 14 rue William Thornley – BP 90014 – 95520 Osny
Représentée par Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire

ET

D'autre part, l'entreprise mandataire du marché objet du présent avenant :

Société GENETIN SAS – 12 avenue Eugène Freyssinet – 95740 Frépillon
Représentée par Monsieur Marc GENETIN

Article 1 - Caractéristiques du marché initial :

La consultation pour les travaux de réhabilitation des installations de BMX et des équipements sportifs de la plaine des sports, chaussée Jules César à Osny a été lancée le 24 janvier 2023.

La consultation est composée de 5 lots.

Qu'au terme de l'analyse, le marché relatif aux travaux de gros œuvre et de clos-couvert (lot 02) a été attribué à l'entreprise GENETIN SAS.

Le marché a été notifié à l'entreprise GENETIN SAS, le 25/05/2023, il a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 650 000,00 € HT.

L'ordre de service n°01 mentionne le démarrage de la période de préparation de chantier à compter du 01/06/2023, avec une date d'achèvement des travaux portée au 31/05/2024.

Article 2 - Objet de l'avenant n° 1

L'avenant 1 prend en compte les travaux modificatifs suivants :

| Objet des travaux en plus ou moins-value | N° OS et FTM | N° Devis | Montant HT de la prestation |
|---|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Inversion local technique et stockage bâtiment vestiaires | OS n°03 - FTM 03 | | 0 € |
| Fourniture et mise en place d'un enduit d'imperméabilisation des soubassements en périphérie du bâtiment rampe. | OS n°04 - FTM 07 | 23.0269 | 1 172,81 € |
| Pose d'une tôle métallique larmée entre le bâtiment rampe et la rampe | OS n°05 - FTM 09 | 24.0049 | 2 958,00 € |
| Fourniture et pose de grilles aluminium d125 | OS n°07 - FTM 16 | 24.0114 | 1 501,50 € |
| Fourniture et pose de garde-corps sur la plateforme du bâtiment rampe | | 24.0118 | 10 599,96 |
| Montant des modifications HT | | | 16 232,27 € |
| Montant des modifications TTC | | | 19 478,72 € |
| % d'augmentation de l'avenant n°1 | | | 2,50 % |
| GLOBAL avec plus et moins-values HT | | | 666 232,27 € |
| GLOBAL avec plus et moins-values TTC | | | 799 478,72 € |

Les devis correspondants sont joints au présent avenant.

Article 3 - Impact financier

Le montant des travaux supplémentaires de l'avenant n°1 représente une plus-value de 16 232,27 € HT, portant le montant initial du marché de 650 000,00 € HT à 666 232,27 € HT, soit une augmentation de 2,50 %.

Article 4 – Effet du présent avenant n°1

Toutes les autres dispositions du marché initial demeurent inchangées tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Marc GENETIN

GENETIN SAS

Titulaire du marché


ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT
SOCIÉTÉ GENETIN SAS
12, avenue Eugène Freyssinet
95740 FREPILLON
Tél : 01 30 37 41 00 - E-mail : contact@genetin.fr

Ville d'Osny

31 MAI 2024





LE MAIRE

JM. LEVESQUE

June 1950

W. H. WALKER

W. H. WALKER


| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  BANCILLON ARCHITECTES ARCHITECTURE - URBANISME | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | | Fiche n°03 Emise par Bancillon architectes Le: 07/09/23 | |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 | | | |
| A - DEMANDE DE MODIFICATION | | | | |
| Demandeur : <u>Maître d'Oeuvre</u> | | Date de la demande : <u>07/09/2023</u> | | |
| Description sommaire de la demande : | | | | |
| Origine de la demande : | | Incidence prévisionnelle de la modification : | | |
| Travaux modificatifs | OUI NON | Lots concernés : <u>LOT 02-03-04-05</u> | | |
| Modification de programme | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Amélioration de prestations | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Incidence sur les coûts | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Aléas imprévisibles | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Incidence sur les délais | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Travaux supplémentaires (T S) | | Incidence de reprise d'étude ME | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mise au point d'exécution | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Incidence de reprise d'étude titulaire | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Autres | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Incidences financières réelles de la modification : | | | | |
| N° Prix marché entreprise(1) | Date modif. | Montant H.T entreprise (déduction faite du prix marché) | Montant H.T accepté | Désignation des ouvrages |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAUX | | 0,00 € | - € | |
| (1) Devis joint ci-après | | | | |
| B- AVIS ET DECISION | | | | |
| Avis de la maîtrise d'œuvre Le 05/09/2023 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable | | Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour la part de l'OS) Le _____ à _____ Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus Nota: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'Entreprise. | | |
| C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION | | | | |
| ORDRE DE SERVICE N° <u>3</u> | | | | |
| Il est demandé aux entreprises GENETIN - CLIMTHERMIK - GED - MONTI de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs. | | | | |
| - Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1 | | | | |
| Pour exécution _____ € | | | | |
| Etabli en 7 exemplaire(s), à Paris le 07/09/2023 Cope à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise | | | | |
| Le Maître d'Œuvre : Nom : Philippe BANCILLON Date : 07/09/2023 Cachet et signature | | Le Maître d'Ouvrage : Nom : _____ Date : _____ Cachet et signature | | L'Entreprise : Nom : <u>GENETIN H&E</u> Date : _____ Cachet et signature ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SOCIETE GENETIN SAS 12 avenue Eugène Freyssinet 95740 TRAPPILLON Tél: 01 30 37 40 00 E-mail : contact@genetin.fr |

| | | |
|---|--|---|
|  | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n°03 Emise par Bancilhon architectes L.e: 07/09/23 |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLÉMENT D'INFORMATION | |


Explication du contexte

Lors des études d'exécution des entreprises, une discussion concernant l'eau chaude sanitaire a menée la Maîtrise d'Ouvrage à demander d'intervenir le local technique et le local stockage. Cela ne change pas le programme de départ.

état des lieux









état projeté



Marché

Pas de poste de prévu
Avis MOE

Favorable

| | | | | |
|--|--|---|-------------|--|
|  BANCLION ARCHITECTES ARCHITECTURE URBAINNE | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n°07 Emiss n°: Banclion architectes Le: 12/12/2023 | | |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 | | | |
| A - DEMANDE DE MODIFICATION | | | | |
| Demandeur : GENETIN | | Date de la demande : 12/12/2023 | | |
| Description sommaire de la demande : | | | | |
| L'entreprise GENETIN propose l'ajout d'un enduit hydrofuge en partie basse des bâtiments. | | | | |
| Origine de la demande : | | Incidence prévisionnelle de la modification : | | |
| Travaux modificatifs | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | Lots concernés : LOT 02 | | |
| Modification de programme | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | |
| Amélioration de prestations | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | Incidence sur les coûts <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | | |
| Aléas imprévisibles | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | Incidence sur les délais <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | |
| Travaux supplémentaires (T S) | Mise au point d'exécution <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | Incidence de reprise d'étude ME <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | |
| | Autres <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | Incidence de reprise d'étude globale <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | |
| Incidences financières réelles de la modification : | | | | |
| Position dans la DPGF | Référence | Montant H.T | Montant TTC | Désignation des ouvrages |
| | | 1 172,81 | 1 407,37 € | Impermabilisation du bâtiment vestiaire |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALX | | 1 172,81 € | 1 407,37 € | |
| (1) Devis joint ci-après | | | | |
| B- AVIS ET DECISION | | | | |
| Avis de la maîtrise d'œuvre Le 12/12/2023 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable | | Decision de la Maîtrise d'ouvrage (Maitre d'ouvrage) Le 20/12/2023 à Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus Note: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. | | |
|  | |  | | |
| C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION | | | | |
| ORDRE DE SERVICE N° 4 | | | | |
| Il est demandé à l'entreprise GENETIN de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs. | | | | |
| - L'ordre est donné à l'entreprise d'effectuer ces travaux supplémentaires dans l'enchaînement des tâches prévues au planning suivant OS n°2. - Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1. | | | | |
| Pour exécution | | 1 407,37 € | | |
| Etabli en 3 exemplaires, à Paris le 12/12/2023 Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise | | | | |
| Le Maître d'Œuvre : Nom: Philippe BANCILHON Date: 12/12/2023 Cachet et signature  | | Le Maître d'Ouvrage : Nom: JEAN MICHEL LEVESSQUE Date: 20/12/2023 Cachet et signature  | | L'Entreprise : Nom: GENETIN Date: 21/12/23 Cachet et signature  |
| | | ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT SOCIETE GENETIN SAS 12, avenue Eugène Freyssinet 95740 MEREPILLON Tél: 01 30 37 41 00 E-mail: contact@genetin.fr | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n°07 |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLÉMENT D'INFORMATION | Émise par Bancelhon architectes Le: 12/12/2023 |

Explication du contexte

L'entreprise propose la mise en place d'un enduit hydrofuge en extérieur des soubassements pour les bâtiments.

etat des lieux

Pas de modification

etat projeté

Pas de modification

Marché

Avis MOE

Le MOE est favorable à accepter cette proposition pour le bâtiment vestiaire. Cela permettra d'imperméabiliser les soubassements.

Le bureau de contrôle recommande également cette solution sur les locaux nobles du bâtiment vestiaire.



ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

QUALIBAT

société **Génétin s.a.s**

12 Avenue Eugene Freyssinet

95740 Frépillon

Tél : 0130374100

Email : contact@genetin.fr

Mairie d'Osny

Château de Grouchy

14, rue William Thornley

95520 OSNY

Fait à Frépillon, le 06/12/2023

Devis n°23.0269

Ce devis concerne l'enduit hydrofuge en extérieur en soubassement pour les bâtiments **BMX et Rampe** suivant détail ci-après.

Mairie d'Osny
Château de Grouchy
14, rue William Thornley
95520 OSNY



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Demandé par | Mr. Cohen |
| Montant HT | 1 172,81 € |
| Point planning | 2 jours |
| Incident sur intervention | accord sur le devis |
| Date limite d'accord sur devis | 05/01/2024 |



société **Génétin s.a.s**

Ce devis concerne l'enduit hydrofuge en extérieur en soubassement pour les bâtiments BMX et Rampe suivant détail ci-après.

| N° | Description | U. | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|-----|--|----|-------|---------|-------------------|
| 1 | Bâtiment BMX | | | | |
| 1.1 | - Préparation du support par nettoyage et par dégraissage. | M2 | 43,68 | 9,85 € | 430,25 € |
| 1.2 | - Fourniture et mise en place d'un enduit d'imperméabilisation des soubassements de murs réalisé en deux couches croisés. Produit de chez TAM (technique béton)black sol. Localisation: en périphérie du bâtiment | M2 | 43,68 | 17,00 € | 742,56 € |
| | Total Bâtiment BMX | | | | 1 172,81 € |

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance MAAF à NIORT

| | |
|-------------------|-------------------|
| Total HT | 1 172,81 € |
| Total TVA 20,00 % | 234,56 € |
| Total TTC | 1 407,37 € |

Pour l'entreprise (tampon et signature)

Pour le client
(Tampon et signature précédés de la mention :
Lu et approuvé, bon pour accord)

| | | |
|---|---|---|
|  BANCELHON ARCHITECTES ARCHITECTE URBAIN | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n°09 Emise par: Bancelhon architectes Le 29/02/2023 |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 | |

A - DEMANDE DE MODIFICATION

Demandeur : Date de la demande :

Description sommaire de la demande :

Le MOE demande à l'entreprise GENETIN de chiffrer la pose d'une tôle métallique larmée entre le bâtiment rampe et la rampe.


| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Origine de la demande : | | Incidence prévisionnelle de la modification : | |
| Travaux modificatifs | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | Lots concernés | <input type="text" value="LOT 02"/> |
| Modification de programme | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Amélioration de prestations | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | Incidence sur les coûts | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> |
| Aléas imprévisibles | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | Incidence sur les délais | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Travaux supplémentaires (T S) | | Incidence de reprise d'étude ME | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Mise au point d'exécution | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | Incidence de reprise d'étude titulaire | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Autres | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | |

Incidences financières réelles de la modification :

| Position dans la DPGF | Référence | Montant H.T | Montant TTC | Désignation des ouvrages |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|
| | | 2 958,00 | 3 549,60 € | Impermabilisation du bâtiment vestiaire |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAUX | | 2 958,00 € | 3 549,60 € | |

(1) Devis joint ci-après

B- AVIS ET DECISION

| | |
|---|--|
| Avis de la maîtrise d'œuvre Le 29/02/2023 Cachet et signature  <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable | Décision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le 20/03/2024 à 09h47 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus Note: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et l'entreprise. |
|---|--|

C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION



ORDRE DE SERVICE N°

Il est demandé à l'entreprise **GENETIN** de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.

- L'ordre est donné à l'entreprise d'effectuer ces travaux supplémentaires dans l'enchaînement des tâches prévues au planning suivant OS n°2.
- Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1.

Pour exécution

Établi en 3 exemplaires, à Paris le 29/02/2023 Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise

| | | |
|---|--|--|
| Le Maître d'Œuvre : Nom: Philippe BANCELHON Date: 29/02/2023 Cachet et signature  | Le Maître d'Ouvrage : Nom: Jean-Michel LEVESQUE Date: 20/03/2024 Cachet et signature  | L'Entreprise : Nom: Y. LURE XISUF Date: 29/05/2024 Cachet et signature SOCIÉTÉ GENETIN SAS 12, av Eugène Freyssinet 95700 FREPILLON Tél. : 01 38 37 41 00 - E-mail : contact@genetin.fr |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|--|
|  | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n°09 Emise par Bancilhon architectes Le: 29/02/2023 |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 D - COMPLÉMENT D'INFORMATION | |
| Explication du contexte | | |

Afin de garantir le passage entre le bâtiment rampe et la rampe, deux ouvrages séparés, la mise en place d'une tôle métallique lamée permettra de protéger et gérer le joint entre les deux ouvrages indépendants.

| |
|----------------------------|
| etat des lieux |
| Pas de modification |
| etat projeté |
| Pas de modification |
| Marché |
| Avis MOE |

Le MOE est favorable à l'acceptation d'une tôle en aluminium lamée qui sera perenne dans le temps.



ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

QUALIBAT

société **Généтин** s.a.s

12 Avenue Eugene Freyssinet

95740 Frépillon

Tél : 0130374100

Email : contact@genetin.fr

Mairie d'Osny

Château de Grouchy

14, rue William Thornley

95520 OSNY

Fait à Frépillon, le 27/02/2024

Devis n°24.0049

Ce devis concerne la mise en place d'une cornière métallique entre le mur de soutènement et le plancher haut du bâtiment rampe.

Mairie d'Osny
Château de Grouchy
14, rue William Thornley
95520 OSNY



Demandé par

Mr. Cohen

Montant HT

2 958,00 €

Incident sur intervention

accord sur le devis

Date limite d'accord sur devis

28/03/2024



Ce devis concerne la mise en place d'une cornière métallique entre le mur de soutènement et le plancher haut du bâtiment rampe.

| N° | Description | U. | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|-----|--|-----|------|------------|------------|
| 1 | <u>Cornière sur rampe</u> | | | | |
| 1.1 | <u>Cornière sur Rampe</u> - Fourniture et pose, - Plan d'exécution, <u>Descriptif :</u> - Cornière en tôle aluminium larmée, - Tôle larmée de 4/5, - Mise en place sur rampe par collage, et sur retour par vissage, <u>Dimensions</u> - Cornière : ailes inégales = 200 * 100 * 11.9 ml <u>Localisation :</u> Entre le mur de soutènement et plancher haut bâtiment rampe. | ENS | 1,00 | 2 958,00 € | 2 958,00 € |
| | Total Cornière sur rampe | | | | 2 958,00 € |

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance MAAF à NIORT

| | |
|-------------------|-------------------|
| Total HT | 2 958,00 € |
| Total TVA 20,00 % | 591,60 € |
| Total TTC | 3 549,60 € |

Pour l'entreprise (tampon et signature)

Pour le client
(Tampon et signature précédés de la mention :
Lu et approuvé, bon pour accord)

| | | |
|---|--|--|
|  | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n°16 Emise par Bancillon architectes Le 06/05/2024 |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR MARCHÉ : 2023.01 | |

A - DEMANDE DE MODIFICATION

Demandeur : **LOT 2 GENETIN** Date de la demande : **30/05/2024**

Description sommaire de la demande :
L'entreprise Genetin a posée plus de grilles que prévue.


| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Origine de la demande : | | Incidence prévisionnelle de la modification : | |
| Travaux modificatifs | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | Lots concernés | <input type="checkbox"/> LOT 02 |
| Modification de programme | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| Amélioration de prestations | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | Incidence sur les coûts | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Travaux supplémentaires (T S) | | Incidence sur les délais | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Aléas imprévisibles | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Incidence de reprise d'étude ME | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Mise au point d'exécution | <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> | Incidence de reprise d'étude titulaires | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Autras | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X | | |

Incidences financières réelles de la modification :

| Position dans la DPGF | Référence | Montant H.T | Montant TTC | Désignation des ouvrages |
|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|
| 02 32.7 | | 1 072,50 | 1 287,00 € | Grilles aluminium blanches intérieur d125 |
| 02 32.7 | | 429,00 | 514,80 € | Grilles aluminium ral 7016 d125 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAUX | | 1 501,50 € | 1 801,80 € | |

(1) Devis joint ci-après

B- AVIS ET DECISION

| | | |
|--|---|---|
| Avis de la maîtrise d'œuvre Le 25/03/2024 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Favorable <input type="checkbox"/> Défavorable |  | Decision de la Maîtrise d'ouvrage (pour lancement OS) Le 16/05/2024 Cachet et signature <input checked="" type="checkbox"/> Accord <input type="checkbox"/> Refus <small>Nota: la réalisation effective des présentes modifications est soumise à l'OS ci-après visé par le Maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage et l'Entreprise.</small> |
|--|---|---|

C- SUIVI DE LA DEMANDE DE MODIFICATION

ORDRE DE SERVICE N° 7

Il est demandé à l'entreprise **GENETIN** de bien vouloir procéder au démarrage des travaux faisant l'objet de la présente fiche de travaux modificatifs.

- L'ordre est donné à l'entreprise d'effectuer ces travaux supplémentaires dans l'enchaînement des tâches prévues au planning suivant OS n°2.
- Les délais d'exécution des travaux ne sont pas modifiés et restent identiques à ceux de l'OS n°1.

Pour exécution 1 801,80 €

Etabli en 3 exemplaires, à Paris le 12/12/2023 Copie à la maîtrise d'ouvrage et à l'Entreprise

| | | |
|---|---|--|
| Le Maître d'Œuvre : Nom: Philippe BANCILLON Date: 05/05/2024 Cachet et signature  | Le Maître d'Ouvrage : Nom: Jean Michel LEVESQUE Maire Date: 17/05/2024 Cachet et signature  | L'Entreprise : Nom: GENETIN Marc Date: 17/05/24 Cachet et signature  |
|---|---|--|

Tel: 01 30 37 41 00
 contact@genetin.fr
 96740 FREBILLOIN
 12, avenue Eugène Freyssinet
SOCIETE GENETIN SAS
 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

| | | |
|---|---|--|
|  | FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIF | Fiche n° 16 |
| | RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS DE BMX ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA PLAINE DES SPORTS DE LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR | Émise par Bancelhon architectes Le 06/05/2024 |
| MARCHÉ : 2023.01 | | |
| D - COMPLÉMENT D'INFORMATION | | |

| |
|-----------------------|
| Épilation du contexte |
|-----------------------|

L'entreprise Genetin (Lot 2) avait dans son marché la pose de 4 grilles aluminium.
Lors du chantier, celle-ci doit en poser 7 supplémentaires, dont 2 à l'extérieur du bâtiment vestiaire et 5 à l'intérieur.

| |
|----------------|
| état des lieux |
|----------------|

| |
|---------------------|
| Pas de modification |
|---------------------|

| |
|--------------|
| état projeté |
|--------------|

| |
|---------------------|
| Pas de modification |
|---------------------|

| |
|--------|
| Marché |
|--------|

| |
|----------|
| Avis MOE |
|----------|

Le MOE est favorable à la régularisation de cette prestation



ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

QUALIBAT

société **Généтин** s.a.s

12 Avenue Eugene Freyssinet
95740 Frépillon
Tél : 0130374100
Email : contact@genetin.fr

Mairie d'Osny
Château de Grouchy
14, rue William Thornley
95520 OSNY

Fait à Frépillon, le 24/04/2024

Devis n°24.0114

Ce devis concerne la plus-value pour les grilles du bâtiment BMX.

Mairie d'Osny
Château de Grouchy
14, rue William Thornley
95520 OSNY



| | |
|--------------------------------|------------|
| Demandé par | Mr. Cohen |
| Montant HT | 1 501,50 € |
| Incident sur intervention | 1 semaines |
| Date limite d'accord sur devis | 24/05/2024 |

société **Génétin s.a.s**

Ce devis concerne la plus-value pour les grilles du bâtiment BMX.

| N° | Description | U. | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|-----|--|----|------|----------|------------|
| 1 | Grille | | | | |
| 1.1 | Localisation : Bâtiment BMX | | | | |
| 1.2 | - Grilles alu blanches intérieures d125 | U | 5,00 | 214,50 € | 1 072,50 € |
| 1.3 | - Grilles alu ral 7015 d125 | U | 2,00 | 214,50 € | 429,00 € |
| 1.4 | Nota : Dans le marché, nous avons provisionné 4 grilles, comme indiqué à la page 73 de notre CCTP. | | | | |
| | Total Grille | | | | 1 501,50 € |

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance MAAF à NIORT

| | |
|-------------------|-------------------|
| Total HT | 1 501,50 € |
| Total TVA 20,00 % | 300,30 € |
| Total TTC | 1 801,80 € |

Pour l'entreprise (tampon et signature)

Pour le client
(Tampon et signature précédés de la mention :
Lu et approuvé, bon pour accord)



ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

QUALIBAT

société **Génétin** s.a.s

12 Avenue Eugene Freyssinet

95740 Frépillon

Tél : 0130374100

Email : contact@genetin.fr

Cochery Ile De France Pierrelaye

Chemin du Parc

95480 PIERRELAYE

Fait à Frépillon, le 29/04/2024

Devis n°24.0118

Ce devis concerne la fourniture et l'installation des garde-corps du bâtiment de la rampe.

Cochery Ile De France Pierrelaye

Chemin du Parc
95480 PIERRELAYE



Montant HT 10 599,96 €

Date limite d'accord sur devis 29/05/2024



Ce devis concerne la fourniture et l'installation des garde-corps du bâtiment de la rampe.

| N° | Description | U. | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|-----|--|----|-------|----------|-------------|
| 1 | <u>Garde-corps.</u> | | | | |
| 1.1 | - Fourniture et pose de garde de corps, RAL 7016 y compris fixation des tôles laquées. | ML | 21,00 | 504,76 € | 10 599,96 € |
| 1.2 | <u>Localisation</u> : Terrasse du bâtiment de la rampe. | | | | |
| | Total Garde-corps. | | | | 10 599,96 € |

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance MAAF à NIORT

| | |
|-------------------|-------------|
| Total HT | 10 599,96 € |
| Total TVA 20,00 % | 2 119,99 € |
| Total TTC | 12 719,95 € |

Pour l'entreprise (tampon et signature)

Pour le client
(Tampon et signature précédés de la mention :
Lu et approuvé, bon pour accord)