
DECISION N° : 156.07.2022

**OBJET : Consultation n°2021.03 relative à la restauration du château de Grouchy à Osny
Avenant n°2 - lot 1 : gros œuvre / pierre / maçonnerie / enduit / VRD**

Le MAIRE D'OSNY,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2122-22,

VU le Code de la commande publique, notamment les articles L.2123-1, R.2123-1 1° relatifs aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ouverte,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant délégation d'une partie de ses attributions au Maire conformément à l'article L 2122-22 du C.G.C.T,

VU la décision n°080.05.2021 du 27 mai 2021 relative à l'attribution du marché de travaux n°2021.03 relatif à la restauration du château de Grouchy à Osny – lot 1 : gros œuvre, pierre, maçonnerie, enduit et VRD, désignant titulaire l'entreprise SAS CCR sise 15-17 avenue Elie Baylac à Champagne sur Oise (95660), représentée par Monsieur Alexandre Caussarieu, pour un montant global et forfaitaire de 759 742,76 € HT,

VU la décision n°088.04.2022 du 20 avril 2022 relative à l'avenant n°1 ayant pour objet de réajuster le montant du marché pour prendre en compte des travaux modificatifs,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux modificatifs et de réajuster le montant du marché relatif aux prestations gros œuvre, pierre, maçonnerie, enduit et VRD pour les travaux de la restauration du château de Grouchy

Considérant que ces travaux non prévus au marché initial sont liés à des sujétions imprévues et qu'ils engendrent une plus-value,

Considérant qu'il convient de passer un avenant n°2 intégrant ces plus-values et que celui-ci ne bouleverse pas l'économie générale du marché, ni n'en change l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause,

Considérant le projet d'avenant 2 ci-annexé,

DECIDE :

Article 1 :

DE SIGNER l'avenant n° 2 relatif au marché de travaux n°2021.03 relatif à la restauration du château de Grouchy – lot 1 : gros œuvre, pierre, maçonnerie, enduit et VRD, avec l'entreprise SAS CCR sise 15-17 avenue Elie Baylac à Champagne sur Oise (95660).

Le montant de l'avenant n° 2 représente une plus-value de 85 466,58 € HT portant le montant initial du marché de 759 742,76 € HT à 908 589,75 € HT (compris avenant n°1 et avenant n°2), soit une augmentation de 19,59 %.

L'avenant n° 2 modifie la durée du marché pour le prolonger jusqu'au 12/08/2022.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2022
Affichage : 06/07/2022

Article 2

PRÉCISE que toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 3 :

Dit que la dépense résultant dudit contrat sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2022.

Article 4 :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en cas d'acte individuel, ou de sa publicité, et de sa transmission au Représentant de l'Etat.



Fait à OSNY, le
Le Maire,

06 JUL. 2022

Jean-Michel LEVESQUE



AVENANT N°2

AU

MARCHE n° 2021.03

Travaux de restauration du château de Grouchy à Osny

Lot 1 : gros œuvre / pierre / maçonnerie / enduit / VRD

notifié le 27/05/2021

ENTRE

D'une part,

**Mairie d'Osny - Château de Grouchy - 14 rue William Thornley – BP 90014 – 95520 OSNY
Représentée par Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire**

ET

D'autre part, l'entreprise mandataire du marché objet du présent avenant :

**Société SAS CCR – 15/17 avenue Elle Baylac – ZA du Paradis – BP 40005
95660 Champagne-sur-Oise
Représentée par Monsieur Alexandre CAUSSARIEU**

Article 1 - Caractéristiques du marché

La consultation de travaux pour la restauration du château de Grouchy à Osny se décomposant en 6 lots a été lancée le 26/02/2021.

Au terme de l'analyse, le marché relatif aux travaux de gros œuvre, pierre, maçonnerie, enduit et VRD a été attribué à l'entreprise SAS CCR pour un montant de 759 742,76 € HT.

Le marché a été notifié à l'entreprise SAS CCR le 27/05/2021.

Un avenant n°1 a été réalisé afin de prendre en considération des travaux modificatifs représentant une plus-value de 63 380,41 € HT, soit une augmentation de 8,34 %. L'avenant n° 1 a été notifié le 27/04/2022.

Article 2 - Objet de l'avenant n°2

Le présent avenant n°2 a pour objet :

1/ La prise en considération des travaux modificatifs suivants :

Objet des travaux	Montant
Travaux supplémentaires : remplacement d'appuis en pierre + suppression tampon cour Nord +grilles en fonte VMC façade Nord + parement pierre dure soubassement Est (devis D092200109)	+ 22 086,17 € HT

Les devis des différents points ci-dessus sont joints au présent avenant.

2/La prolongation de la durée du marché par suite de problème de livraison de matériaux et aux travaux modificatifs de 10 semaines, soit jusqu'au 12/08/2022

Article 3 - Impact financier

Le montant des prestations de l'avenant n°2 représente une plus-value de 22 086,17 € HT portant le montant initial du marché de 759 742,76 € HT à 845 209,34€ HT (avenant 1 + avenant 2), soit une augmentation de 11,25 %.

Article 4 – Effet du présent avenant n°2

Toutes les autres dispositions du marché initial demeurent inchangées tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

A Osny, le **25 JUIN 2022**

Alexandre CAUSSARIEU

SAS CCR

Titulaire du marché

C.C.R.
 MAÇONNERIE - TRAVAUX DE PIERRE
 ZA des Fontaines - 01400
 R. LEVAIN - 01400
 05400 CHEFFRANCHE SUR OISE
 SIRET 32810042700017 - APE 433C

Jean-Michel LEVESQUE

Maire d'Osny





Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
GRILLES EN FONTE VMC FACADE NORD				
<u>FACADE NORD</u>				
Fourniture et pose de deux grilles en fonte	U	2,00	236,85	473,70
PAREMENT PIERRE DURE SOUBASSEMENT EST				
Restauration en fourniture et pose de pierre dure	M2	10,00	727,63	7.276,30
Total 1) DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DIVERS				22.086,17
Montant total H.T. en euro				22.086,17
TVA 20,000 Base 22.086,17				4.417,23
Montant total TTC en euro				26.503,40

Valeur Mai 2022



Récapitulation des montants par chapitre

1) DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DIVERS	22.086,17
--	------------------

Montant total H.T. en euro	22.086,17
TVA 20,000 Base 22.086,17	4.417,23

Montant total TTC en euro	26.503,40
----------------------------------	------------------

Valeur Mai 2022