
DECISION N° : 181.08.2023

OBJET : Consultation n°2023.08 relative aux travaux de réfection des éclairages et mise en conformité électrique des bâtiments de la ville d'Osny

Avenant n°1

Le MAIRE D'OSNY,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2122-22,

VU le Code de la commande publique, notamment les articles L.2123-1, R.2123-1 1° relatifs aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ouverte,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant délégation d'une partie de ses attributions au Maire conformément à l'article L 2122-22 du C.G.C.T,

VU la décision n°110.05.2023 du 12/05/2023 relative à l'attribution du marché de travaux n°2023.08 relatif aux travaux de réfection et remplacement des éclairages pour la ville d'Osny désignant titulaire la société ETS CEGELEC PARIS- CITEOS sise 21 rue de l'Escouvrier à Sarcelles (95200), représentée par Monsieur Clément MONLAURD, pour un montant global et forfaitaire de 79 947,00 € HT,

Considérant la nécessité de réaliser des travaux modificatifs découverts en phase travaux ne pouvant être anticipés en phase conception, et de réajuster le montant du marché à Osny,

Considérant que ces travaux non prévus au marché initial sont liés à des sujétions imprévues et qu'ils engendrent une plus-value,

Considérant qu'il convient de passer un avenant n°1 intégrant ces plus-values et que celui-ci ne bouleverse pas l'économie générale du marché, ni n'en change l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause,

Considérant le projet d'avenant 1 ci-annexé,

DECIDE :

Article 1 :

DE SIGNER l'avenant n° 1 relatif au marché de travaux n°2023.08 relatif aux travaux de réfection des éclairages et mise en conformité électrique des bâtiments de la ville d'Osny avec société CEGELEC PARIS-CITEOS sise de l'Escouvrier à Sarcelles (95200), représentée par Monsieur Clément MONLAURD.

Le montant de l'avenant n° 1 représente une plus-value de 5 246,00 € HT portant le montant initial du marché de 79 947,00 € HT à 85 193,00 € HT, soit une augmentation de 6,56 %.

Article 2 :

PRECISE que toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 3 :


Dit que la dépense résultant dudit contrat sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2023.

Article 4 :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en cas d'acte individuel, ou de sa publicité, et de sa transmission au Représentant de l'Etat.

Fait à OSNY, le

31 AOUT 2023



Le Maire,

Jean-Michel LEVESQUE



AVENANT N°1

AU

MARCHE n° 2023.08

Réfection et remplacement des éclairages pour la ville d'Osny

**LOT : 01 : Réfection des éclairages et mise en conformité électrique des
bâtiments de la ville**

notifié 12/05/2023

ENTRE

D'une part,

Mairie d'Osny - Château de Grouchy - 14 rue William Thornley – BP 90014 – 95520 OSNY
Représentée par Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire

ET

D'autre part, l'entreprise mandataire du marché objet du présent avenant :

CEGELEC PARIS- CITEOS
21 rue de l'Escouvrier
95200 Sarcelles
Représentée par M. Clément MONLAURD

Article 1 - Caractéristiques du marché initial :

La consultation de travaux pour la réfection des éclairages et mise en conformité électrique des bâtiments de la ville se décompose en 2 lots a été lancée le 04 avril 20232

Qu'au terme de l'analyse, le lot 01 relatif à la réfection des éclairages et la mise en conformité électrique des bâtiments de la ville a été attribué à l'entreprise CEGELEC PARIS-CITEOS pour un montant global et forfaitaire de 79 947,00 € HT.

Le marché a été notifié le 12 mai 2023 à l'entreprise CEGELEC PARIS-CITEOS

L'ordre de service mentionne le démarrage des travaux fixé au 10 juillet 2023 pour une durée de 47 jours.

Article 2 - Objet de l'avenant n° 1

Le présent avenant n°1 a pour objet des travaux modificatifs suivants découverts en phase travaux et ne pouvant être anticipés en phase conception :

- Maison de l'enfance : Modification du réseau électrique existant et mise en place de cadre de montage de pavé de LED. Devis N° CS2023.0417 d'un montant de 855 € HT.
- Groupe scolaire Yves Le Guern : Mise en place de cadre de montage de pavé LED. Devis N° CS2023.0413 d'un montant de 1358 € HT.
- Forum des arts : Modification du réseau électrique, ajout d'un hublot extérieur et mise en place de réglettes LED avec détecteur intégré. Devis N° Devis N° CS2023.0411 d'un montant de 992 € HT.
- Mini crèche : ajout de 6 pavés LED. Devis N° CS2023.0414 d'un montant de 486 € HT
- Gymnase de la Ravinière : Mise en place de réglettes LED avec détecteurs intégrés. Devis N° CS2023.0412 d'un montant de 1555 € HT.

Les devis ci-dessus mentionnés sont joints au présent avenant.

Article 3 - Impact financier

Le montant des prestations de l'avenant n° 1 représente une plus-value de 5 246 € HT portant le montant initial du marché de 79 947 € HT à 85 193 € HT, soit une augmentation de 6,56 %.

Article 4 – Effet du présent avenant n°1

Toutes les autres dispositions du marché initial demeurent inchangées tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

A Osny, le 25/08/23

Clément MONLAURD
CEGELEC PARIS- CITEOS
Titulaire du marché

CITEOS

CEGELEC PARIS - Citeos Sarcelles
81 rue de l'Écouvriér - 95200 Sarcelles
SIRET 857 613 936 00182 - NAF 4321B
SAS au capital de 6 932 910 €
01 39 90 34 12 / sarcelles@citeos.com

31 AOÛT 2023

Jean-Michel LEVESQUE
Maire d'Osny



LE MAIRE

JM. LEVESQUE

CITEOS

Mairie D'OSNY
Direction du Patrimoine
14 Rue William Thornley - BP 90014
Château de Grouchy
95520 OSNY
A l'attention de Monsieur

Sarcelles, le 04/08/2023:

Objet : ***Transmission de devis***

Affaire suivie par : ***Basma NOUICHRI***

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint,
notre devis n° **CS2023.0417** relatif aux travaux de :

La mise en place des Cadres Encastrés et Saillies Maison d'Enfance

se situant **8 place des Impressionnistes** à 95520 osny

Nous vous en souhaitons bonne reception et vous prions d'agr eer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distingu ees



Le Repr esentant L egal
Cl ment MONLAURD

► Citeos Sarcelles
71 rue de l'Escouvier
95520 Sarcelles
T +33 (0) 30 95 84 12 - F +33 (0) 34 19 31 13

Siège : 201, Bd Paris
Siège social en s. r. l. capital : 6 250 euros - Pr esident KELLINDEW - 811 20 218 - 01 57 11 11 11
107 215 106 400 Ent. - SIRET : 517 715 106 0001 62 - TVA n o communautaire : FR 15 517 215 106



CITEOS

Mairie D'OSNY
Direction du Patrimoine
14 Rue William Thornley - BP 90014
Château de Grouchy
95520 OSNY
A l'attention de Monsieur

Sarcelles, le 01/08/2023:

Objet : ***Transmission de devis***

Affaire suivie par : ***Basma NOUICHRI***

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint,
notre devis n° **CS2023.0414** relatif aux travaux de :

La mise en place des Pavé 600x600 Local coté Vestiaire Mini Crèche

se situant **6 Rue de Puiseux** à **95520 OSNY**

Nous vous en souhaitons bonne reception et vous prions d'agrèer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées



Le Représentant Légal
Clément MONLAURD

↳ Citeos Sarcelles
41 rue de l'Escouvier
95200 SARCELLES
Tél : 03 45 1 30 00 39 12 11 - 33 609 1 34 10 04 13

Société à Capital Variable
Siège social : 41 rue de l'Escouvier - 95200 SARCELLES
SIRET : 525 910 968 00018 - 1247 15078 - N°RCS : 525 910 968 00018 - N°SIREN : 525 910 968 00018



CITEOS

Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
Tél : 01 39 90 34 12 - Fax : 01 34 19 94 13

Société CEGELEC Paris
75 avenue du Président Kennedy
91170 VIRY-CHATILLON
SAS au capital de 6 932 910 €

DEVIS N° : CS2023.0414

Le : Sarcelles le 01/08/2023

Ville d'OSNY

N°	DESIGNATION TRAVAUX	U	QT	P unitaire	P total
	<u>Mini Crèche :</u>				
	Local Cote Vestiaire et Lavabo Vestiaires :				
	Depose des Luminaires Existants en conservant les commandes d'éclairage	u	6	34,00	204,00
	La fourniture, la pose et le raccordement des Luminaires 600x600 encastré on/off	u	6	47,00	282,00
	TOTAL H.T.				486,00
	T.V.A. 20%				97,20
	TOTAL T.T.C.				583,20

LE RESPONSABLE D'AFFAIRES
 Basma NOUICHR

CITEOS
 CEGELEC PARIS - Citeos Sarcelles
 21 rue de l'Escouvrier - 95200 Sarcelles
 SIRET 037941000000013 - 43213
 SAS au capital de 6 932 910 €
 01 39 90 34 12 / contact@citeos.com

► Citeos Sarcelles
 21 rue de l'Escouvrier
 95200 SARCELLES
 Tél : 01 39 90 34 12 / contact@citeos.com

Service Clientèle
 Citeos Paris - 75 avenue du Président Kennedy - 91170 Viry-Chatillon
 Tél : 01 39 90 34 12 / contact@citeos.com



CITEOS

Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
Tél : 01 39 90 34 12 - Fax : 01 34 19 94 13

Société CEGELEC Paris
75 avenue du Président Kennedy
91170 VIRY-CHATILLON
SAS au capital de 6 932 910 €

DEVIS N° : CS2023.0411

Le : Sarcelles le 01/08/2023

Ville d'OSNY

N°	DESIGNATION TRAVAUX	U	QT	P unitaire	P total
	<u>Forum des Arts :</u>				
	Depose et repose les Dalles Faux Plafonds	Ens	1	157,00	157,00
	La fourniture, la pose et le raccordement du Cable U1000 R2V 5G1,5mm²	ml	35	4,40	154,00
	La fourniture, la pose et le raccordement du boite de derivation	u	2	39,00	78,00
	Modification du cablage Coté TGBT batiment	Ens	1	262,00	262,00
	La fourniture, la pose et le raccordement des accessoires de Fixation (Filerie, bornes , Embases, colliers....)	Ens	1	184,00	184,00
	Essais et mise en service	Ens	1	157,00	157,00
	TOTAL H.T.				992,00
	T.V.A. 20%				198,40
	TOTAL T.T.C.				1 190,40

LE RESPONSABLE D'AFFAIRES
Basma NOUICHRI

CITEOS
CEGELEC PARIS - Citeos Sarcelles
21 rue de l'Escouvrier - 95200 Sarcelles
SIRET 837 915 830 0001 - 430 13
SAS au capital de 6 932 910 €
01 39 90 34 12 - Fax 01 34 19 94 13

Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
Tél : 01 39 90 34 12 - Fax : 01 34 19 94 13

Société CEGELEC Paris
75 Avenue du Président Kennedy - 91170 Viry-Chatillon
SIRET 837 915 830 0001 - 430 13 - SAS au capital de 6 932 910 €

VINCI
ENERGIES

CITEOS

Mairie D'OSNY
Direction du Patrimoine
14 Rue William Thornley - BP 90014
Château de Grouchy
95520 OSNY
A l'attention de Monsieur

Sarcelles, le 01/08/2023:

Objet : **Transmission de devis**

Affaire suivie par : ***Basma NOUICHRI***

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint,
notre devis n° **CS2023.0413** relatif aux travaux de :

La mise en place des Cadres Encastrés et Saillies Groupe Scolaire Y le Guern

se situant **41 Rue de Chars 39 et,** à **95520 OSNY**

Nous vous en souhaitons bonne reception et vous prions d'agr eer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distingu ees



Le Repr esentant L egal
Cl ement MONLAURD

► Sarcelles
21 rue de l'Escouvrier
95209 SARCELLES
T. : 33 (0) 1 39 50 81 12 - F. : 33 (0) 1 39 19 24 13

Soci te  ECLISCO Paris
Si ge social : Sarcelles - Capital : 1 000 000   - 25 avenue du Pr esident KENNEDY - 95176 OSNY (FRANCE)
SIREN : 524 900 000 - NAF : 4321B - TVA intracommunautaire : FR45 524900000



CITEOS

Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
Tél : 01 39 90 34 12 - Fax : 01 34 19 94 13

Société CEGELEC Paris
75 avenue du Président Kennedy
91170 VIRY-CHATILLON
SAS au capital de 6 932 910 €

DEVIS N° : CS2023.0413

Le : Sarcelles le 01/08/2023

Ville d'OSNY

N°	DESIGNATION TRAVAUX	U	QT	P unitaire	P total
	Groupe Scolaire Y Le Guern :				
	Decoupe le plafond Ba13 pour l'integration des cadres Encastrés	u	14	12,00	168,00
	La fourniture, la pose et le raccordement Cadre de montage encastré ressort 600 x 600 mm coloris blanc	u	14	78,00	1 092,00
	La fourniture, la pose et le raccordement DALLE cadre de montage en saillie à tiroir 600 x 600 mm coloris blanc	u	2	49,00	98,00
	TOTAL H.T.				1 358,00
	T.V.A. 20%				271,60
	TOTAL T.T.C.				1 629,60

LE RESPONSABLE D'AFFAIRES
Basma NOUICHRI

CITEOS
CEGELEC PARIS - Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier - 95200 Sarcelles
SAS au capital de 6 932 910 €
01 39 90 34 12 / Fax : 01 34 19 94 13

■ Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
Tél : 01 39 90 34 12 - Fax : 01 34 19 94 13

Représentant légal
Basma NOUICHRI
Société CEGELEC PARIS - Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier - 95200 Sarcelles
SAS au capital de 6 932 910 €
01 39 90 34 12 / Fax : 01 34 19 94 13

VINCI
ENERGIES

CITEOS

Mairie D'OSNY
Direction du Patrimoine
14 Rue William Thornley - BP 90014
Château de Grouchy
95520 OSNY
A l'attention de Monsieur

Sarcelles, le: 03/08/2023

Objet : **Transmission de devis**

Affaire suivie par : **Basma NOUICHRI**

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint,
notre devis n° **CS2023.0412** relatif aux travaux de :

Remplacement des Luminaires avec détecteurs intégrés Gymnase la Ravinière

se situant **1 Rue Jean Larosa** à **9550 OSNY**

Nous vous en souhaitons bonne reception et vous prions d'agréer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées



Le Représentant Légal
Clément MONLAURD

► Sarcelles Sarcelles
1 rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
T : 33 (0) 1 39 59 44 12 F : 33 (0) 33 19 34 14

Société - CEGE - ES (Paris)
Société par actions simplifiée au capital de 1 002 930 € 75 avenue du Président KENNEDY - 91190 STY-GRATIOTON
957 915 518 RCS Ezy - SIRET 9 791 95 104 B2 - IFR 1 452 18 - TVA intracommunautaire FR 45 417 915 136



CITEOS

Citeos Sarcelles
21 Rue de l'Escouvrier
95200 SARCELLES
Tél : 01 39 90 34 12 - Fax : 01 34 19 94 13

Société CEGELEC Paris
75 avenue du Président Kennedy
91170 VIRY-CHATILLON
SAS au capital de 6 932 910 €

DEVIS N° : (CS2023.0412)

Le : Sarcelles le 03/08/2023

Ville d'OSNY

N°	DESIGNATION TRAVAUX	U	QT	P unitaire	P total
	<u>Forum des Arts, Mini Crèche, Groupe scolaire Y le Guern Elémentaire et Maternelle</u>				
	<u>Moins Value:</u>				
	Suppression la fourniture, la pose et le raccordement détecteur de mouvement	u	-26	73,00	-1 898,00
	<u>Plus Value:</u>				
	La fourniture, la pose et le raccordement d'un Hublot à détecteur de mouvement (couloir issue de secours rue Aristide)	u	1	63,00	63,00
	La fourniture, la pose et le raccordement d'une Réglette en 150 (couloir issue de secours rue Aristide)	u	1	47,00	47,00
	La fourniture, la pose et le raccordement d'un variateur	u	6	73,00	438,00
	Dépose des Réglettes LED Existants	u	14	32,00	448,00
	La fourniture, la pose et le raccordement du Réglette Led avec détecteur intégré	u	9	99,00	891,00
	La fourniture, la pose et le raccordement Hublot avec détecteur intégré	u	5	63,00	315,00
	La fourniture, la pose et le raccordement d'un détecteur mural (Local professeur)	u	1	98,00	98,00
	La fourniture, la pose et le raccordement du Cable U1000 R2V 5G1,5mm ²	ml	50	4,00	200,00
	La fourniture, la pose et le raccordeement du Tube IRL Diamètre 25	ml	5	3,20	16,00
	La fourniture, la pose et le raccordement du boite de dérivation	u	6	35,00	210,00
	Modification du cablage Coté TGBT batiment	Ens	1	316,00	316,00
	La fourniture, la pose et le raccordement des accessoires de Fixation (Filerie, bornes , Emb	Ens	1	253,00	253,00
	Essais et mise en service	Ens	1	158,00	158,00
	TOTAL H.T.				1 555,00
	T.V.A. 20%				311,00
	TOTAL T.T.C.				1 866,00

LE RESPONSABLE D'AFFAIRES
Basma NOUICHRI

N°	DESIGNATION TRAVAUX	U	QT	P unitaire	P total
----	---------------------	---	----	------------	---------

CITEO
 CITELEC PARIS - Citelec Marseille
 21 rue de l'Escourier - 95200 Paris La 3
 SIRET 527 815 300000000
 SAS au capital de 100 000 €
 01 33 90 34 12 / 01 33 90 34 13

rue de l'Escourier



