DECISION N° : **021.01.2025**

OBJET : **Consultation n°2023.15 – Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du gymnase la Bruyère à OSNY**
Avenant n°1

Le MAIRE D'OSNY,

VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2122-22,

VU le Code de la commande publique, notamment les articles L.2123-1, R.2123-1 1° relatifs aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ouverte,

VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant délégation d'une partie de ses attributions au Maire conformément à l'article L 2122-22 du C.G.C.T,

VU la décision n°054.03.2024 du 13/03/2024 relative à l'attribution de l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre n°2023.15 pour la réhabilitation du gymnase la Bruyère à Osny, désignant comme titulaire mandataire la SARL RIQUIER SAUVAGE ARCHITECTES et les co-traitants ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS (EPDC), MOYENS D'ETUDES POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE (MEBI) et INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUES INNOVANT (IETI), pour un taux de rémunération de 9,5 %, avec un montant maximum de 330 000 € HT sur toute la durée du contrat,

VU la décision n°058.03.2024 du 21/03/2024 relative au marché subséquent n°2023.15.MS1 pour la mission diagnostic de la réhabilitation du gymnase la Bruyère, conclu avec la société SARL RIQUIER SAUVAGE ARCHITECTES, pour un montant global et forfaitaire de 10 925,00 € HT par rapport au montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux,

VU la décision n°190.07.2024 du 18/07/2024 relative au marché subséquent n°2023.15.MS2 pour les missions de base de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du gymnase la Bruyère, conclu avec la société RIQUIER SAUVAGE ARCHITECTES, pour un montant global et forfaitaire de 207 575,00 € HT par rapport au montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux,

Considérant la nécessité de réajuster et de contractualiser la rémunération global et forfaitaire définitive de maîtrise d'œuvre à la suite de la validation de la phase APD par la Ville, engendrant une plus-value,

Considérant qu'il convient de passer un avenant n°1 intégrant cette plus-value et que celui-ci ne bouleverse pas l'économie générale du marché, ni n'en change l'objet et que les conditions de la mise en concurrence initiale ne sont pas remises en cause,

Considérant le projet d'avenant 1 ci-annexé,

DECIDE :

Article 1 :

DE SIGNER l'avenant n° 1 relatif au marché de maîtrise d'œuvre n°2023.15 pour les travaux de réhabilitation du gymnase la Bruyère, avec la SARL RIQUIER SAUVAGE ARCHITECTES sise 77 rue des Chesneaux à Montmorency (95160).

Article 2 :

Dit que la dépense résultant du dit avenant de maîtrise d'œuvre représente une plus-value de 36 287,00 € HT, portant le marché initial du cumul des marchés subséquents 2023.15.MS1 et 2023.15.MS2 de 218 500 € HT à 254 787 € HT, soit une augmentation de 16,61 %.

Cet ajustement se décompose entre les 2 marchés subséquents comme suit :

Marchés subséquents	2023.15.MS1	2023.15.MS2
Montant initial (€ HT)	10 925,00	207 575,00
Montant avenant 1 (€ HT)	+ 1 814,35	+ 34 472,65
Nouveau montant (€ HT)	12 739,35	242 047,65

Article 3 :

PRECISE que toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 4 :

Dit que la dépense résultant dudit contrat sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2025 et suivants de la commune.

Article 5 :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en cas d'acte individuel, ou de sa publicité, et de sa transmission au Représentant de l'Etat.

Fait à OSNY,